	VIIMEISIMMÄT JALKAPALLOHALLISTA (30.12.2007 KLä) 

Jalkapallohallihanke - (30.12.2007).
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2008!
30.12.2007 sunnuntai
Hallia lämmitettiin ensimmäisen kerran viikonloppuna.
Samoin katossa olevat lamput kytkettiin ja niillä valaistaan
tekonurmen asennusta. 

26.12.2007 keskiviikkona
Jukka, Pasi ja Felix ovat asentaneet valokiskoja ja lamppuja.
Ovet ovat paikoillaan, samoin sisäkatto. 
2.1. on sovittu uusi asennuspäivä tekonurmelle. 
Tekonurmen asennukseen ja kuivamiseen varattava 4 pv.
Lisäksi vielä on tekemättä sähkövirran kytkeminen keskukseen.
4.1. pidetään Valiolla tiedotustilaisuus, jossa julkistetaan hallille tuleva nimi.

Toiveissa on päästä harjoittelemaan tammikuun toisella viikolla.

17.12.2007 maanantai
Viikonloppuna Kimmo, Jarno, Jukka ja Felix saivat sisäkaton paikoilleen. 
Seinät vielä kiristettävinä. 
Samoin Kimmo laittoi ansiokkaasti ovia paikoilleen. 
Sähkötöiden pitäisi alkaa viikolla 51.
Pukukopit ovat paikoillaan.
Tulevien sosiaalitilojen betonilaatan pohja valmiina, sora-styroksi-raudat.

7.12.2007 perjantai
Päätypressut ovat paikoillaan. Ovien kehikot paikoillaan. Ovia kiinnitellään kehikoihin.
Murskaa levitetään tasaiseksi tekonurmen pohjaksi. Sisäkaton nosto maanantaista alkaen.
Huippuimurien rungot on nostettu katolle. Lisäksi putkia puuttuu vielä seinien taskuista.

Sosiaalitilan alle tuleva betonilaatta tarvitsee tasoitusta ja muuten kiireistä työstämistä.

1.12.2007 lauantai
Päätypressut ovat paikoillaan ja niiden kiristys 15 pantaa vailla.
5 kpl ovien kehikoita pitää seuraavaksi laittaa.

Talkootekijöitä tarvitaan vielä. 

24.11.2007 lauantai
Kattopressua kiristeltiin asentamalla poikittaisia putkia, ks kuvat. Ensi viikolla luvassa toisen päädyn pystytolppien asennukset sekä päätypressut
ja kiristelyä. Viikolle 50 tilattu tekonurmen ja sisäpelikentän asennukset - nyt pitää kiirettä. Lisäksi vielä on sisäkaton asennus, valaistus ja sähköt.

22.11.2007 torstai
Nyt on sitten kattopressu päällä ja toisen päädyn runko pystyssä, ks kuvat.

15.11.2007 torstai
Talkootyöt perutaan perjantailta, lauantailta ja sunnuntailta. Nyt joudumme odottamaan
sopivaa säätä pressun laittamista varten.

Hallin pääyhteistyökumppanin kanssa on sopimus saatu paperille. 
Allekirjoitustilaisuus tulossa ja samalla julkistetaan
hallin nimi lähiaikoina.

Hallirakennushanke on edennyt yli 50% valmiusasteeseen - läänin tuen 
kannalta tärkeä asia. 

14.11.2007 keskiviikko
Runko on nyt sitten pystyssä ja pressu nostettuna katolle. Pressun laskeminen onnistuu vasta kun tuuli on alle 5 m/s.
Pressun laskua tavoitellaan maanantaille, jos tuuli sallii.

12.11.2007 maanantaina
Hallin runkorakenteita alettiin nostamaan pystyyn aamusta. Klo 16 mennessä oli puolet nostettuna.
RPS papat olivat taas hyvin mukana tekemässä - HIENOA, että talkoohenkeä löytyy.
Jarno ja Juice ja Kitu ja Jukka yrittävät saada kaikki osat pystyyn maanantaina. Jotta
ei tarvita nostureita uudestaan - toivottavasti onnistuu - tiistaina nähdään.

Kun hallin runko saadaan pystyyn nostetaan pressu harjalle ja valutetaan alas. Sen jälkeen pressu
kiinnitetään runkoon - tässä kohtaa tarvitaan ilmeisesti tekijöitä.

8.11.2007 torstai
Talkootyöntekijät ovat tehneet hyvin töitä. Runkopalat on koottu ja odottavat pystyyn nostoa.

Nostoautot eivät saapuneet keskiviikkona - saivat rahakkaamman keikan. Uusi päivä milloin niiden
tulo on sovittu on maanantai. Silloin on tarkoitus nostaa runko pystyyn ja pressu rullana katolle.
Paikalle siis tulee kaksi isoa nosturia.

Olemme kuitenkin edelleen ihan hyvin pystytyksen aikataulussa lähinnä sen ansiosta, että
paikalla olleet talkootekijät ovat toimineet ripeästi - KIITOS.

Näillä näkymin perjantaina ja viikonloppuna ei ole töitä tontilla - kertoi Jarno.
Maanantaita odotamme jälleen innolla.

30.10.2007 tiistai
Talkootyöt jatkuvat kattokehikon kokoamisella. Koossa n. 35 x 50 metrin ala.
Nostoautot saapuvat todennäköisesti ensi keskiviikkona, jolloin rakennelma
on tarkoitus nostaa pystyyn.
29.10.2007 maanantai
Talkootyöt jatkuvat kattokehikon kokoamisella. Viikonloppuna ei päästy etenemään. Best-hallin mestaria kyllä tarvitaan.
Laitan kuvia kunhan muistan ottaa kameran mukaan tontille.
t. Kari
24.10.2007 - Pystytystyöt jatkuivat myös keskiviikkona
Hyvällä tahdilla miehet saivat toisenkin puolen laatat naulattua asfalttiin - ks kuvat Halli nousee..

Kehikoiden kokoaminen alkoi.. ks kuvia

Minulta on kyselty työaikaa - no se on klo 8.00 - 16.00

 

23.10.2007 - Pystytystyöt jatkuivat tiistaina
Paikalla Pennanen, Jansson, Vuorela ja Härkönen. 
Hyvällä tahdilla miehet saivat lähes kaikki toisen puolen laatat naulattua asfalttiin - ks kuvat Halli nousee..

Kun laatat on ankkuroitu alkaa runkojen kokoaminen - mutterointihommat - niitä riittää todennäköisesti viikonlopullekin.
Todennäköisesti torstaista alkaen tehdään runkojen kokoamista.

22.10.2007 - Pystytystyöt alkoivat maanantaina klo 8.00
Paikalla Pennanen, Jansson, Vuorela ja Härkönen. 
Asfaltit tehty kahteen kertaan klo 17. Tiistaina alkaa ankkureiden kiinnittäminen.
Lisäksi asfalttia tehdään vielä lisää.
Pohjatöitä tehdään vielä tekonurmen alle ja käsiskentän alle.
Sähköjä ei saatu vieläkään - luvassa keskiviikolle. Painevasara toimii omalla
agregaatilla. Joten sitä voi tehdä.

Asfalttitöitä vielä tehtiin, mutta tiistaina pitäisi päästä "naulaamaan" ankkurilaattoja. 
Best-Hallin rekka toi lisää tavaraa paikalle. Ankkurilaatat olivat jo tontilla.
Ensimmäinen kerros asfaltista oli paikoillaan ja toinen tekeillä.
(tiedossa ma 22.10. klo 12.00) 

Tiistaina jatkavat samat miehet. Riku ja Veepu tekevät koko viikon.
Keskiviikkona tulevat Hyny ja Toki sekä Haapa-aho / Hertell / Toivonen / Piipponen.
Torstaina  T93-94 vanhempia. Perjantaina Rins P97 Valencia vanhempia.

Pahoittelen rakentamisen kuvaamisen epätarkkuutta - minä kun en rakentamista tiedä. 

Loppuviikolle tarkoitus on laittaa lehtijuttu aiheesta ja hankkeesta.

17.10.2007 - Pystytystyöt alkavat maanantaina klo 8.00
Torstain ja perjantain työvuorot on peruttu. 
Maanantaina tulee Best-Hallin rakennusmestari paikalle ja hommat alkavat..
 

11.10.2007 - Hallirakennus tuodaan osina rekalla maanantaina 15.10. alkaen
Pystyttäjien nimi- ja syntymäaikatiedot tarvitaan pikaisesti vakuutusta varten - laittakaa sähköpostilla.
Hallin toimitus tapahtuu ma 15.10. alkaen. Ensimmäinen rekka on ilmoitettu saapuvaksi 15.10.
Torstaina 18.10. pohjan pitäisi olla valmiina. Laattojen ankkurointi alkaa sitten kun Besthallin mestari
tulee paikalle ohjaamaan. Yritämmä jo perjantaina 19.10.

27.9.2007 - Eilen ympäristölautakunta myönsi rakennusluvan
Asiat etenevät ja pystytys lähestyy. Hallirakennuksen toimittaja toimittaa rakenteita viikolla 42 (15.10.)
tontille. Talkoisiin on saatu tekijöitä jo kuudelle viikolla. Vielä löytyy vapaita aikoja marraskuulta.

Rakentaminen näyttää käynnistyvän - puuhamiehet ovat innoissaan.

7.9.2007 - Talkooväkeä löytyy Papoista ja RIlveksestä, rinssiläiset mukaan!!!
Asiat etenevät ja pystytys lähestyy. Talkooväkeä on ilmoittautunut jo 64 henkilötyöpäivän edestä.
Vielä mahtuu mukaan. Tässä kohtaa on mahdollisuus edistää konkreettisesti ja käytännön läheisesti
lasten ja nuorten palloilumahdollisuuksia. Erityisesti PYYDÄN rinssiläisten vanhempia talkoisiin.
Tästä harjoituspaikasta eniten hyötyvät nuorimmat pelaajat!

Muita tällä viikolla tapahtuneita asioista halliin liittyen ovat:
1 Kaikki osakkaat hyväksyivät Cocks ry:n mukaan tulon halli osakeyhtiöön - Hienoa
2 Pääyhteistyökumppanin etsintä on edennyt. Asiasta tiedotetaan kun sopiva hetki koittaa.
sekä muita rakentamiseen, harjoitusvuoroihin ja muuhun taustaan liittyen on joka päivä tehty ja
edistetty hanketta. 

22.8.2007 - Tiedotustilaisuus ent. kauppaoppilaitoksen Auditoriossa ke 29.8. klo 18.30
Ilves-halli tiedottaa työtehtävistä ja samalla aloitetaan kalenterin täyttäminen.
Ilves-halli ostaa työn seuroilta ja seurat käyttävät varat joukkueiden hyväksi. 
Tarmokkaat työntekijät voivat tehdä talven harjoitusvuorot joukkueelle!!

Työt alkavat viikolla 41 maanantaina.

18.8.2007 - Kuulumisia hallihankkeesta - jalkapallohallista palloiluhalliksi..
Hallin pystytystyö ostetaan RIlvekseltä, Rinssiltä ja RPS:ltä.
Hallirakennus on tilattu kesäkuussa tarkoitus on, että pystytystyö alkaisi viikolla 41, maanantaina 8.10.
Hallin on tarkoitus olla käytössä 15.11.2007. Harjoitusvuoroja jalkapallon harjoituskentälle voi
varata 20.8. alkaen.

Halliin tehdään jalkapalloilijoiden tekonurmen lisäksi käsipallokenttä.
Jalkapallon harjoitusalueen koko tulee olemaan 40 x 40 m eli kaksi kertaa urheilutalon salin kokoinen
ja käsipallokentästä tehdä kansainvälisten pelien vaatimukset täyttävä.

Käsipallokentällä on monikäyttöinen pelialusta eli mm. salibandyä on mahdollista pelata siinä. 

12.6.2007 - Rakennushanke etenee
Tänään tehtiin tilaus! Kuvassa Jarno tekee "historiallisen" käden puristuksen.
10.6.2007 - Rakennushankkeen aikataulu alkaa hahmottua
Hanke etenee ja vie aikaa entistä enemmän.

Toimitusajankohta: Ilves-hallin aloitus viikko 42 - 47 
- pystytykseen tarvitaan talkoiden tekijöitä 100 hlötyöpäivää (Rins ja Rilves), 4 miestä per päivä.

Maapohjaan liittyvät työt (mm. asfaltointi)
Liittymät (vesi ja viemäri, sähkö)
Hallirakennus, 70 x 45 m - tilattuna
Katsomot / suunnittelussa
Sosiaalitilat / vuokratilaratkaisuna, 4 pukukoppia ja suihkut
Lämmitysjärjestelmä / säteislämmittimet 1/2 ja öljypoltin + puhaltimet
Sähköt / suunnittelussa
Valaistus / suunnittelussa
Ilmastointi / suunnittelussa
Monipelialusta (käsiskenttä) / hankinnassa
Tekonurmi - hankittuna, asennus sovittuna.

1.6.2007 kaksi vaihtoehtoa
Hankkeessa on meneillä kiihkeä vaihe. Rakennuspaikka ja rahoitus jalkapallohallin osalta
on selvä. Vaihtoehtoja on vielä tälläkin päiväyksellä kaksi.
Ensiksi pelkästään jalkapallon käyttöön tarkoitettu harjoitushalli. Tämä vähintäänkin tehdään.

Toisena vaihtoehtona on hallirakennus, johon tuodaan myös käsipallon mahdollistava 
kenttäratkaisu (se sininen matto) kiinteäksi rakenteeksi. Samoin lämpötilavaatimus käsipallossa
on n. 20 astetta, joka on enemmän kuin jalkapalloilijoiden tarvitsema. Em. asiat vaikuttavat
kustannuksiin ja niiden ratkaisemiseksi on tehty päivittäin töitä sekä halliyhtiön toimesta,
että käsipalloilijoiden tukijoukoissa.

Jatkossa tullaan tarvitsemaan myös jalkapallopiirien laajaa tukea pystytyksessä.

11.5.2007 Eespäin eespäin.. trallalallaa..
Nyt sitten tietoa seuraavista:
Poikkeamispäätös 26.3.2007 on mennyt läpi ilman valituksia.
Se eka poikkeamispäätös 2006 vuodelta hallinto-oikeudesta tuli meille edullisella päätöksellä, 
mutta P Kuusisto valitti siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. No me etenemme tällä
toisella poikkeamispäätöksellä hakemaan rakennuslupaa. 

Lisäksi Etelä-Suomen läänin liikuntaneuvosto oli päättänyt tukea hankettamme merkittävällä
summalla, lähes sillä mitä haimmekin.

Nyt tarvitsemme rakentamisen ammattilaisen joka osaa vetää rakennuttamisprojektin.

Ennen juhannusta pitäisi päästä rakennus tilaamaan niin saisimme pystytyksen
loka-marraskuulle. Syksylle on siis luvassa talkoita kaikille!!!

2.4.2007 Jotakin tietoa..
No jotakin tietoa - tämän vuoden puolella tapahtuneita. 
- poikkeuslupapäätös haettuna ja saatuna, rakennuslupahakemus vireillä 
- neuvotellaan yhteistyöstä käsipallotahon kanssa 
- lääninhallituksen liikuntapaikkarakentamisen tukihakemus jätettynä ja täydennettynä 
- rakentamisen hankesuunnittelu on käynnistetty 
- lisäksi muita neuvotteluja mahdollisten tukijoiden kanssa

Hankkeen tiedottaminen tapahtuu halliyhtiön toimesta seuran johtokunnan 
kokouksissa niin sanotulle omistajataholle. Lisäksi joukkueenjohtajien 
kokouksissa tiedotetaan hankkeen tilasta. Näin ollen joukkueilla on 
mahdollisuus saada tietoa. Seuran toimintaan voi toki tulla mukaan aktiivisestikin. 
Keskustelupalsta ei ole halliasioiden tiedottamiskanava. 

Edelleenkin valitettavaa on, että joku valitti poikkeamispäätöksestä eikä sen 
haluttaisi toistuvan. Hallin www-sivu päivitetään sitten kun poikkeamislupapäätöksen 
30 pv valitusaika on päättynyt. Toivottavasti vapun aikoihin ovat asiat edenneet 
odotusten mukaisesti. Hankkeen vetäjät ovat olleet kärsivällisiä ja jaksaneet 
uskoa asiaan vaikka vastustustakin on ollut. 

että tällaista..

12.9. Jouduimme siis valituskierteeseen poikkeusluvan osalta ..
Riihimäen kaupungin hallitus on antanut lausunnon Pertti Kuusiston tekemään valitukseen
koskien poikkeuslupapäätös kesäkuulta 2006. Kaupungin hallituksen lausunto on 
hallihankkeelle myönteinen ja luettavissa kaupungin sivuilta hallituksen 4.9. kokouksen pöytäkirjasta.

Nyt taas odottelemme asian etenemistä hallinto-oikeudessa. Kun tämä valituskierre
saadaan päätökseen pääsemme hakemaan rakennuslupaa.

9.8. Missä mennään ..
No odottelemme jännityksellä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä
poikkeuslupahakemuksen päätöksen tehtyyn valitukseen. Pitäisi selvitä 20.8. mennessä.
Talouspuoli näyttää hyvältä kun kaupunki tuli mukaan. Tosin RIlveksen ja Rinssin pitää
silti hoitaa oma osuutensa - Joukkueet/vanhemmat/pelaajat hoitakaa se niin halli tulee.
Valitus poikkeuslupamenettelystä vain hidastaa hanketta - mutta halli tehdään kyllä.
Yritys on saada talvelle 2006-2007 tekonurmi ja talvelle 2007-2008 halli, kunhan 
saamme 2007 keväällä läänin tuen hankkeelle.

Kaupunginvaltuuston päätös osakkeiden ostamisesta halliosakeyhtiöstä on lainvoimainen,
eli valituksia ei tullut ja valitusaika on päättynyt - nyt vaan teemme sopimuksen asiasta 
kaupunginhallituksen kanssa. Myös Hausjärvi on maksanut osuutensa.

HYVÄLTÄ TUNTUU JA NÄYTTÄÄ. Kiitos kaikille "KORTENSA KEKOON KANTANEILLE" jo nyt.

Ottakaa kantaa mitä hallissa pitäisi olla - kirjoittakaa mielipiteenne keskustelupalstalle Halli-kohtaan.
Pitäisikö siellä olla salibandy-kenttä?!? tai jotakin muuta?

t. Kari

12.6. Ensimmäiset tiedot valtuuston kokouksesta kertovat, että
valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätöksen ostaa
halliyhtiön osakkeita - MAAAAALLIIIIII!!!!??
5.6. kaupungin hallitus päätti esityksen mukaan ostaa halliosakeyhtiön osakkeita
50 000 eurolla. 12.6. valtuusto hyväksyi myös asian.

Nyt voimme sanoa, että kaupunki on mukana hankkeessa.

Muutenkin hanke on myötätuulessa. Suurin paine kohdistuu tästä eteenpäin
molemmille Riihimäen seuroille. Mikäli seuratoimijat pystyvät vastaamaan
huutoon niin edelleen on mahdollista aloittaa rakentamistyöt tulevan syksyn
aikana.

Kaupungin osallistuminen hankkeeseen tietysti parantaa rahoitustilannetta, mutta
myös parantaa hankkeen mahdollisuuksia Lääninhallituksen tuen suhteen.

Mitäs sanotte? ;-}

t. Kari

1.6. Poikkeamispäätös tekniseltä lautakunnalta
Kiinnostuneet, lukaiskaapa oheinen ote. Aika hyvin puollettu
asemakaava-arkkitehdiltä - kiitos hälle.

5.6. osakkeiden myynti kaupungin hallituksessa ja valtuustoon 12.6. - saas näkee.

24.5. Esitys kaupunginhallituksessa..
Hallihanketyöryhmä toimitti pyydetyt selvitykset kaupungille. 
Vielä pitää toimittaa halliosakeyhtiöön liittyviä asiakirjoja ennen kuin voivat päättää.
Ennen juhannusta pitäisi vielä kuulua jotakin eli kaupunginhallituksen päätös
kaupungin mahdollisesta halliyhtiön osakkeiden ostosta.

Poikkeuslupahakemukseen luvattiin päätös ensi viikolle.
Odotamme tietty jännittyneinä ja samalla työstämme tarvittavia asiakirjoja ja
muita valmisteluita.

Molemmille seuroille on asetettu varain keruu tavoite ja se on melko kova, muttei
mahdoton. Nyt vaaditaan kaikkien joukkueiden ja vanhempien panosta.

Kun kaupungin hallituksen päätös saadaan kirjoitan taas lisää.
t. Kari

31.3. Hallihankkeen kuulumisia .. 

Vireillä on monta asia hallihankkeeseen liittyen. On hyviä ja huonoja uutisia. 

Hyvinä asioina pidän poikkeuslupahakemuksen etenemistä sekä rakentamiseen liittyen
suunnittelijan löytymistä. 

Huonoina asioina pidän rahoituksen ongelmia eli pääsponsorineuvottelut kariutuivat
kalkkiviivoilla sekä Ryttylän "työmaalta" luvatun seuran oman osuuden epäonnistumista.
Nämä käytännössä aiheuttavat hankkeen viivästymistä. 

Varainkeruuta, rakentamisen suunnittelua ja rakennuslupa-asiaa ajetaan aktiivisesti joka
viikko eteenpäin. Nykyiset varainkeruuseen osallistuja ansaitsevat kaikki kiitoksen. 

Osallistujia asian edistämiseksi kaivataan lisää. 

Tavoitteena on edelleen edetä hankkeessa tänä vuonna konkreettiseen toteuttamiseen
ainakin jollakin tasolla eli että tontille aloitettaisiin rakentaminen tämän vuoden aikana. 

26.1. Hallihanke on saanut tontin/maa-alueen 

Vuokrasopimus on allekirjoitettu 25.1. Taisimme saada "maalin" aikaiseksi
pitkän ja sitkeän yrittämisen jälkeen, vai kuinka?
Seuraavaksi alamme ajamaan tontin lohkomista (?) kaupungin geodeetilta.
Se maksaa hieman, mutta geodeetti hoitaa asian kunhan hälle viedään
sopivat paperit. Asiaa on jo valmisteltu. Kun tontti on lohkottu voimme
hakea rakennuslupaa. Tontilla on rakennusoikeutta ja
ko tontti on ns. teollisuustontti, johon hallin yleensä saa rakentaa. 

Ai niin .. mihin se nyt tulee[image: image1.jpg]vuokrattu
maa-alue



?

Maapohjan rakentamiskustannukset ovat merkittävästi edullisemmat
tässä kuin muualla, Peltosaari; tarjouksen mukaan 250 000 euroa ja
Tienhaara olisi ollut sen 100 000 euroa. Tässä pohjatyö on jo tehtynä.
Tosin muutoksia voidaan tehdä, jossa siitä saadaan muuta etua - esim
hyvä sponsori. Lisäksi en ole rakentamisen erityisosaaja joten
nämä ovat vain omia arvioitani. Tosin hinnat ovat tarjousten mukaan.
t. Kari Lähdekorpi 

13.1. Hallihanke etenee vaikkei asiasta ole lehdissä kirjoitettu 

Hallihanketta ajetaan edelleen vaikkakin ilman kaupungin tukea.
Vuokrasopimusasiakirjaa valmistellaan päivittäin 2.1. alkaen.
Tavoitteena saada vuokrasopimus allekirjoitettua viikolla 3 tai 4.
Sen jälkeen käynnistämme tontin lohkomisprosessin (kesto arviolta 1-2 vk) 
ja kun se saadaan teknisestä virastosta haemme rakennuslupaa 
poikkeuslupamenettelyllä (kesto arviolta (2-4 vk). 

Tässä vaiheessa edelleen näyttää, että maapohja on edullinen rakentaa
eli pohjatyön kustannukset olisivat arvioitua halvemmat. 

Tiedotamme lehdissä asiasta kunhan vuokrasopimus on allekirjoitettu.
Sen jälkeen jännitämme lääninhallituksen tukihakemuksen läpimenoa.
Tuesta on yleensä tehty päätökset huhtikuussa vuosittain. 

28.12. Avustushakemus Etelä-Suomen lääninhallitukselle lähti tänään.. 

Hallihanketta ajetaan edelleen vaikkakin ilman kaupungin tukea.
Rakennuspaikaksi on ehdolla yksityiseltä taholta tontti Riihimäeltä melko hyvällä
paikalla. Ko. tontti on tasainen ja valmisteltu rakentamista varten.
Nopeasti katsottuna näyttäisi valmiilta ja edullisemmalta rakennuspaikalta.
Soraa ja mursketta tontilla n. 2 metrin vahvuudelta. Jos se sopii suoraan alustaksi
säästämme pohjatöissä paljon. Tämä on selvityksen alla nyt.

Tällä hetkellä ei ole kaupungilla sisällä tuki- tai avustuspyyntöjä.
Lääninhallitukselle lähti avustushakemus tänään ja sijoituspaikkana tämä 
uusi (neljäs järjestyksessään) paikka.
Lisäksi huomattava positiivinen asia tuli tänään - eli meille luvattiin suunnitteluapua. 

20.12. Mitä on saatu aikaan tähän mennessä - yhteenveto 

Kaupunginhallitus on päättänyt: - takausta ei anneta, talvikenttä ei käy paikaksi - 2 / 2005
Tekninen lautakunta(?): - hallin sijoituspaikkana Peltosaari 8 / 2005, olisivat jo vuokranneet alueen
Kaupunginhallitus: - Tienhaaran kentän varaus 11 / 2005
Edellä olevat kaupunki on päättänyt eli paikat on tarjottu.
Rahallista tukea ei ole pyydetty kirjallisella hakemuksella 2 / 2005 jälkeen.
Kustannuksista ja niiden hoitamisesta on keskusteltu sekä
kaupunginjohtajan, teknisen viraston, kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen
kanssa. Lisäksi poliitikkojen kanssa on keskusteltu asiasta.
Kustannuksiin tukea ei ole luvattu, ne keskustelut on tyrmätty heti kättelyssä. 

1 / 2005: Lisäksi vuosi sitten suoritettiin joukkueilta tukikeräys sekä
myytiin mainoksia halliin. Lisäksi RiNS, RIlves ja Pato ovat sijoittaneet
hallihankkeeseen. 

Selvitystyö jatkuu vielä 21.12. sitten jäämme joulun viettoon.
Joulun jälkeen tehdään tukihakemus opetusministeriöön - siinä paikka pitäisi olla. 

16.12. Kaavamuutos Tienhaaraan tarvitaan 

Pohdittavaksemme tuli miten jatketaan .. jos ajamme Tienhaaraa kestää
kaavamuutos todennäköisesti 2 vuotta ja varmuutta läpimenosta ei ole.
Pohdimme siis edelleen sijoituspaikkaa.
- Tienhaara - hidas ja vähän epävarma
- Peltosaari - nopeampi, mutta kallis
- Punkka - uusi vaihtoehto, jos ei vielä tietoa
Näillä mennään .. Kärsivällisyys ja usko asiaan ovat koetuksella.
Jos halli halutaan niin ei auta vielä lopettaa - Tukea tarvitaan! 

30.11. Kaupunginhallituksen päätösteksti..  

Asiasta päätettiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti: 
Riihimäen kaupunki varaa Riihimäen Ilvekselle vuokrattavaksi 
Tienhaaran urheilukentän alueen jalkapallohallihanketta varten 
100 euron vuosivuokrasta muutoin normaalein vuokraehdoin. 
Varaus on voimassa 30.6.2006 saakka, kaupunki oikeuttaa 
yhdistyksen hakemaan omalla kustannuksellaan tarvittavat luvat. 
Lopullisesta vuokrauksesta päätetään välittömästi, 
kun yhdistys on saanut tarvittavat luvat.  

Alustavan tiedon mukaan valitettavasti ympäristökeskus on 
katsonut, että tarvittaisiin asemakaavan muutos. 
Pohjatiedot ovat kuitenkin hieman muuttuneet eli halli on pienempi 
kuin aluksi oli tarkoitus, kylmä ja jatkettavissa sekä siirrettävissä, 
mahdollisesti tulevaisuudessa Peltosaareen. 
Kaupungin edustaja pitää palaverin ympäristökeskuksen kanssa 9.12. 
ja hän lupasi ottaa asian uudelleen keskusteluun silloin. 
Ympäristökeskus on poikkeamispäätöksen osalta 
toimivaltainen viranomainen.  

Elikä tällaista, siis vihreää valoa etenemiselle.
Seuraavaksi riittääkö poikkeamispäätös vai tarvitaanko kaavamuutos? 

21.11. Kaupunginjohtaja kyseli .. 
Hän soitti ja kyseli hankkeen tilanteesta. Etukäteen kertoi, että haluaisi neuvotella
hankkeesta vielä tällä viikolla ja siirtää päätöksen ensi viikon maanantain
hallituksen kokoukseen 28.11. Saas näkee??!?! 

18.11. Mistä kaupunginhallitus päättää 
Tekninen lautakunta päätti lähettää jp-hallin tontinvuokra-asian kaupunginhallitukselle
ja paikaksi he määrittelivät Peltosaaren. Kummallista toimintaa tuolla teknisessä
virastossa. Ensin arvioivat maapohjan kustannukset 150 000 euroa pieleen ja 
sitten vielä "pakotetaan" ko. paikalle. No katsotaan mitä kaupunginhallitus maanantaina
päättää, vaihtoehtona on, että palauttavat takaisin Tekviin valmisteltavaksi tai
päättävät Tienhaaran paikaksi tai päättävät Peltosaaren paikaksi.
Peltosaaren suohon ei sijoiteta harrastajien rahoja 250 000 euroa - sinne
rakennetaan vain jos kaupunki lähtee mukaan.
Kyllä on usko koetuksella tässä asiassa. t. Kari 

31.10. Vankilalta pitäisi tulla vastaus tekniseen virastoon
Virallinen vastaus siitä tarvitsevatko kenttää vai eivät.
Sen jälkeen teknisen viraston johtajalla on mahdollisuus päättää
kentän vuokraamisesta (Tienhaara). 

20.10. Selvennystä .. hallihanke on seurojen hanke
Lehtikirjoitusten ja kaupungin liikuntatoimen olemattoman Liikuntastrategian
jälkeen katsoin aiheelliseksi hivenen selventää tilannetta omalta kannaltamme.
Hanke ei ole edennyt, mutta puskemme edelleen sinnikkäästi eteenpäin ja
pyrimme saamaan maa-alan vuokrattua tämän vuoden puolella. 

Kaupungin mukana oloa hankkeessa on tavoiteltu lähes kaikin keinoin.
Jos se ei lähde mukaan niin hanketta ajetaan seurojen omin voimin.
Niin kuin tiedämme poliitikot kertovat asiat omista lähtökohdistaan, jotka
ovat melko kaukana käytännön toiminnasta. Virkamiehet tekevät vain
työtään. Hanke ei ole kaupungin hanke eli se ei ole kaupungin 
investointiohjelmassa.   

Jos haluaisimme viedä tämän kaupungin hankkeeksi pitäisi se ensiksi
saada kaupungin investointiohjelmaan. Se veisi arviolta n. 3 vuotta 
poliitikkojen lobbausta. Sen jälkeen pitäisi n. 5 vuotta pitää hanke
investointisuunnitelmassa niin, ettei sitä säästösyistä pyyhitä - sekin
vaatisi poliitikkojen lobbaus. Nykyisen menettelyn tavoite on oikaista
tältä kohtaa eli että saataisiin hanke nopeampaan toteutukseen.
Jos kaupunki lähtisi mukaan hankkeeseen niin sillä olisi mahdollisuus
toteuttaa merkittävä hanke edullisemmin kuin kokonaan verorahoilla
toteutettuna. Seuratoimijat ovat kokoajan olleet avoinna ja ehdotelleet
erilaisia toimintamalleja ja - vaihtoehtoja. Näistä kaupungilta ei kuitenkaan
ole saatu virallista päätöstä. Esityksistä on keskusteltu sekä poliitikkojen
ja virkamiesten kanssa. 

Tavoite on minimissään, että kaupunki vuokraa tarvittavan maa-alan. 

Näistä seuraa eri lajien epätasapuolinen kohtelu eli miksi kaupunki
rakentaa toisille, mutta ei toisille. Lajin harrastajamäärä on yksi suurimmista
tässäkin kaupungissa. (Lukeekohan näitä kukaan!?? ;-} palautetta?) 

13.10. Poliitikot heränneet - saas näkee..
Kaupungin hallituksen varapuheenjohtaja kirjoitti Aamupostiin hanketta tukevan
ja herättelevän kirjoituksen - Kiitos siitä. Kaupungin hallituksen puheenjohtaja vastasi
kirjoituksella niin-niin ?!?! sanomatta kuitenkaan sen enempää itse hankkeesta.
Hallihanke on esitelty kaupungin hallitukselle keväällä ja tuntui, että oli unohtanut sen.
Yritän väsätä pienen vastauksen jos vaikka saataisiin keskustelua aikaiseksi
lehtien palstoilla - halli kuitenkin kaipaa sen sopivan paikan. Ne maapohjaan liittyvät
työt kun maksavat Peltosaaressa sen 250000 joka ei tunnu hyvältä "upottaa suohon". 

Jari Lehtoväre kuulemma pitää kokouksen vankilan johtajan ja varuskunnan
kanssa tuohon Tienhaaran kentän käyttöoikeusasiaan liittyen tällä viikolla?  

4.10. Jari Lehtoväre kaupungilta tekee työtä hankkeen eteen - Hyvä
Kuluvan päivän aikana on käyty sähköpostilla kirjeenvaihtoa aiheesta kovasti.
Tienhaaran kentän maa-alan omistaa kaupunki, mutta vankilalla on siihen käyttöoikeus.
Pitääkö vankila käyttöoikeudestaan kiinni? Lehtoväre lupasi soittaa ja selvittää...
Näistä kahdesta viimeisimmästä voi aistia miten hanke etenee, välillä mennään
eteenpäin ja välillä taaksepäin - tarvitaan vahvaa uskoa asiaan. Tilanne on elänyt
viikoittain.  

4.10. Syyskuun lopulla jätettiin Riihimäen kaupungille uusi hakemus
HMaa-alan vuokraamiseksi hallia varten. Uusi selvitettävänä oleva sijoituspaikka
on Tienhaaran hiekkakenttä. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja antoi lupauksen, 
tästä paikasta. Teknisen viraston johtaja epäröi vielä kuka maa-alan omistaa.
Aamuposti-lehdessä varmaan lukee hallityöryhmän viestinnän tuloksena jotakin asiasta 4.10. 
Peltosaaren tontin maapohjaan liittyvien töiden kustannukset selvisivät saaduista 
tarjouksista. Rahaa menisi n. 250 000 euroa maapohjaan - se on liikaa harrastajien
rahoja upotettavaksi suohon. Sen takia aloimme taas miettimään uutta sijoituspaikkaa.
Nyt yritämme Tienhaaran kentälle. Kaupunki ei ole tukenut hanketta muuta kuin
sanomalla, että hyvä juttu. Joka viikko syksyn aikana ollaan oltu yhteyksissä 
kaupungin eri yksiköihin ja asiaa tuntuu etenevän äärettömän hitaasti siellä.
Selkeitä toimintaohjeita jolla voisimme viedä asiaa eteenpäin ei kaupungilta
tunnu tulevan. Jatkamme kuitenkin vielä taistelua - peli ei ole vielä pelattu. 

24.8. Hallihankkeessa varsin mielenkiintoinen vaihe
Hallin rakentamisesta ja maapohjaan liittyvistä töistä on palaveerattu kaupungin 
teknisen viraston virkamiesten kanssa elokuussa useita kertoja.
Tavoitteena saada kaupungin ensi vuoden budjettiin kaupungin osuus
pohjatöistä, jotta halliyhtiölle löytyisi maapaikka, joka kannattaisi
vuokrata. Jotta virkamiesten olisi helpompi viedä asiaa eteenpäin
on halliyhtiö pyytänyt tarjouksia yrityksiltä maapohjaan liittyvistä töistä esim.
paalutuksesta ja maansiirtotöistä. Kaupungin kanssa yhteistyö on 
juuri niin vaikeaa kuin voi kuvitella, mutta jatkamme sinnikkäästi.
Kyllä kaupunkikin saa osallistua tämän julkisen palvelun hankintaan.
Kaupungin ensi vuoden budjetteja laaditaan elo-syyskuussa, joten
nyt on erittäin tärkeät hetket siinä miten kaupunki osallistuu tähän
hankkeeseen.  

8.6. Johtokunnan kokous ja hallikatsaus
Jarno kertoi hallikuulumiset - kaupungin kanssa neuvoteltu sijoituspaikasta ja 
tarkasteltu maapohjan tutkimusta. Kaupunki on teettänyt sen jo aiemmin(?!?).
Nyt selvitetään kohtaavatko hallin paino ja maaperä.
Puuttuvaa takausta vielä selvitellään - kaupungin takaus asia pyritään 
viemään kaupungin valtuuston päätettäväksi. Jos pankista niin kokonaisuus
maksaa selvästi enemmän.
Jäähallin hukkalämpö kysyttiin kaupungin kiinteistöpuolen ilmastointiexpertiltä
ja hän sanoi, että hukkalämpöä ei tule kun jäätä jäädytetään vain satunnaisesti
esim. tunti päivässä. Näin ollen lämmitysvaihtoehdot ovat kaukolämpö tai
öljylämmitys.. että tällaistä.  

6.6. Työryhmän edustajat kävivät neuvottelemassa kaupungin teknisen johtajan
ja kaupungin arkkitehdin kanssa sijoituspaikasta ja sen vuokraamisesta hallin
rakentamista varten. Virkamiehet eivät kertoneet esteistä vaan maa-ala voidaan
vuokrata. Seuraavaksi pitää selvittää maapohjan rakenne, jotta saadaan selville
tarvittavat maapohjaan liittyvät työt ja kustannukset. 

28.4. Kävimme 18.4. esittelemässä ajatuksiamme kaupunginhallitukselle hallista.
Eivät sanoneet siinä asiasta mitään muuta kuin, että keskustelevat seuraavassa
seminaarissaan siitä. Sen jälkeen ei heiltä ole kuulunut mitään.
Yritämme tavoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa ja kun hänen kanssaan
on keskusteltu niin sitten pitäisi nytkähtää eteenpäin. 

17.4. Uusi esitys viedään kaupunginhallitukseen 18.4. maanantaina illalla.
Palaveri asiasta heti sen jälkeen seuran toimistolla klo 18.30.
Esityksen sisältö joksenkin seuraava: sijoituspaikka Peltosaari, takausta ja
pohjatöitä haetaan kaupungilta. Kannattaa seurata kaupungin sivuilta
kaupungin hallituksen pöytäkirjoja. 

31.3. Nyt on sitten keskusteltu kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muidenkin 
hallituksen jäsenten sekä kaupungin hallintojohtajan kanssa. Päätös vaikka onkin 
uutisoitu negatiivisesti ei sitä varsinaisesti ole. Positiivisena asiana on, että siinä 
näytetään hallin paikaksi Peltosaari. Hämeen Sanomissa varsin asiallinen juttu - ei provosointia.
Siispä siirrämme suunnitelmamme hallista toteutettavaksi Peltosaareen jäähallin taakse. 
Hallista pidetään avoin tiedotustilaisuus 7.4. klo 18.00 kauppaoppilaitoksella. 
Tervetuloa Kaikki!  

31.3. Hallihanketta käsiteltiin jälleen kaupunginhallituksessa ja emme ole saaneet virallista
tietoa siitä miten kävi, mutta lehdistä ja puhuttu on, että kaupunginhallitus ei hyväksynyt
hanketta. Jatkamme kuitenkin vielä yrittämistä. Laitan tänne lisää tietoa kunhan kaupungilta
sitä saadaan. 

27.3. Hankkeen esitys pisti olla kaupunginhallituksessa viime viikolla, mutta asiaa ei kaiketi
voitu esitellä koska esittelijä oli jäävi, kun kerran on Messuyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
29.3. asiaa esitellään uudelleen ja eri esittelijä. Valmistelimme hallintojohtajaa tiistaina ja 
keskiviikkona. Esityksellä haetaan kaupungilta sijaintipaikkaa, takausta lainalle ja pohjatöitä.
Kaupunki saisi esityksen mukaan koululaisille päiväkäyttövuoroja sekä Messuille erittäin
edullisesti hallin käyttöön kolme kertaa. Lisäksi kirjoitin tuonne alemmaksi vähän vielä lisää tietoja.

17.3. Lehtien yleisönosastolla joitakin kirjoituksia ja poliitikotkin näyttivät heräävän asiaan.
Seuraavaksi kaupunginjohtaja vie esityksen hankkeesta kaupunginhallitukseen.
Esityksessä sijoituspaikkana talvikenttä. Jos hyväksyvät niin todennäköisesti uudelleen
käsittelyyn tekniseen lautakuntaa, odotamme mielenkiinnolla kaupungin sivuille tulevaa
hallituksen esityslistaa. Samoin Lopen kunnan valtuuston puheenjohtaja on luvannut 
esittää asian heidän valtuustossaan. -- Odotamme näitä ja lueskelemme lehdistä
hauskoja kirjoituksia ;-}

4.3. Kokous kaupunginjohtajan kanssa pidettiin 1.3. - Aamupostissa oli juttu sen jälkeen.
Kaupunginjohtaja hyvin mukana viemässä asiaa eteenpäin. Sijoituspaikkatavoitteeksi kokouksessa
asetettiin Talvikenttä. Messutoimintaa eivät suosi muut vaihtoehdot. Messut on kuitenkin tärkeä
siksi jotta halli toimisi itsenäisenä ilman kaupungin investointeja ja rahoitusta. Siihen on kaikki
mahdollisuudet ja siltä nyt näyttääkin. 

2.3. Aamupostissa paikalliset poliitikot ovat heränneet vastustamaan hankkeen sijoittamista urheilupuistoon.
Eikö heidän pitäisi pohtia koko jalkapallohallin merkitystä ja vaikutus kaupungin asukkaisiin eikä
pelkkää sijoituspaikkaa!?!

1.3. Hallihankkeen tukeminen pitäisi tulla myös Lopen kunnan valtuustoon lähiaikoina - seuraamme 
kunnan www-sivuja, milloin seuraavan kokouksen esityslista on näkyvillä.

4.2. Riihimäen kaupungin www-sivuilta, Teknisen lautakunnan 8.2. esityslistalla pykälässä 67 on seuraava esitys:
"Ehdotus / asemakaava-arkkitehti: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että - asemakaavaa muutettaisiin Riihimäen kaupungin 1. kaupunginosan, Harjukylän Uimalanpuiston urheilu- ja virkistyspalvelualueella siten, että alueelle voidaan toteuttaa 3200 kem2:n suuruinen urheiluhalli. - asemakaavan muutoksen aikataulu ohjelmoidaan vuoden 2005 kaavoitusohjelman yhteydessä"
http://kunta.riihimaki.fi/ktweb/

3.2. Hausjärven kunta mukaan tukemaan Hallihanketta isolla summalla. HIENOA!
Kunnan sivuilta löytyy asiasta kunnanhallituksen päätös, http://kunta.hausjarvi.fi/ktweb/ 
1.2. kokouksen pöytäkirjassa pykälä 72.

 


	Taustaa:
Hanke todennäköisesti sai väkevän latauksen syksyn 2004 RiNS valmentajien päättäjäistilaisuudessa. Keskustelua heräsi asiasta runsaasti. Joulukuussa kehittämistyöryhmä pyysi tarjouksia vaihtoehdoista. Joulukuun puolessa välissä käynnistettiin nopeasti suunnitelman mukainen varain keruu. Hankkeen siis ovat käynnistäneet Riihimäen nappulaseuran ja Riihimäen Ilveksen aktiiviset jalkapalloihmiset.


	Suunnitelma:
Tarkoitus on perustaa halliyhtiö, joka rakennuttaa lämmitettävän harjoitushallin ns. talvikentälle vuoden 2005 syksyllä.

Hallin ominaisuudet: 40 x 80 m, korkeus reunoilta 5 m, keskeltä 10 m, tavoitteena oleva lämpötila on 13 astetta. 

Rahoitus: hankkeen rahoitus toteutetaan pääosin yksityisin tai tukirahoin. Kaupungilta pyydetään ja vuokrataan paikka
ja siihen liittyvät toimenpiteet.


	Missä mennään (27.3.2005):
Yhteistyötahot: Riihimäen Messujen kanssa on pidetty kokouksia ja suunnitelmissa on sopimus
hallin käytöstä mikäli halli sijoittuu talvikentälle.
Pääsponsori on myös sovittuna ja se julkistetaan myöhemmin.

Varainkeruu on hyvin käynnissä ja tavoitteissa ollaan. Mainoksia on saatu se mitä on budjetoitu ja
joukkueilta myös vahva tuki.

Opetusministeriön tuki: Tämän saamiseksi alkaa olla kiire päätöksellä kaupungilta.

Kausijulkaisun mainosten myynti on käynnistetty.
RIlveksen joukkueet ovat lähes kaikki keränneet määrätyn summan.
RiNSsin joukkueista osa otti haasteen vastaan kunnes RiNSsin johtokunta vihdoin
päätti, että RiNS hoitaa osuutensa keskitetysti ja sopii itse joukkueiden kanssa jatkosta. 

Rakennuslupa- ja kaava-asiat
Työryhmän vetäjät sopivat palaverin kaupunginjohtajan kanssa aiheina mm. kaava- ja rakennuslupa-asiat.

Halliosakeyhtiö on perustettu 7.2.2005 - halliyhtiön toimitusjohtajana Jarno Härkönen.
Hallituksessa Eero Hynynen ja Juha Tikander. 

Joukkueet
Riihimäen joukkueille pyritään säännöllisesti tiedottamaan hallihankkeen etenemisestä, 2 viikon välein
tiedotustilaisuus. - avoin tiedotustilaisuus tulossa todennäköisesti 5.4. - paikka vielä ei tiedossa. 

Seurat
Ympäristön muut seurat pyritään myös samoin pitämään ajan tasalla tilanteesta.
Mukaan lupautuneina Tervakosken Pato, FC Loppi ja Hausjärvi. 

Hallityöryhmän puolesta
Kari Lähdekorpi


